



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRES

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

COUNTY PORT AUTHORITY OF CRES

Cons 11/II
51557 Cres

Klasifikacijska oznaka		Organ. jed.	
Uredbeni broj -1		Prij.	Vrij.

KLASA: 342-01/24-01/15
UR.BROJ: 2107-1-6-38
U Cresu, 22. travnja 2026. g.

GRAD CRES
CRESKOG STATUTA 15
51557 CRES

PREDMET: Zahtjev za odobrenje izvođenja radova tijekom razdoblja privremene zabrane - traži se

Poštovani,

Županijska lučka uprava Cres sklopila je Ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“, KLASA: 342-01/24-01/15, URBROJ: 2107-1-6-25 (u daljnjem tekstu: Ugovor), s odabranim izvođačem radova, SUN ADRIA d.o.o., Bartola Kašića 18, 51000 Rijeka.

Sukladno odredbama Ugovora, izvođač je uveden u posao dana 08.09.2025. godine, te ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 18 mjeseci od dana uvođenja u posao, pri čemu se u isti ne uračunavaju razdoblja privremene zabrane izvođenja radova propisana odlukama Grada Cresa.

Podsjećamo kako je Grad Cres donio Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova (KLASA: 363-01/25-01/35, URBROJ: 2170-4-01/01-25-6 od 17. prosinca 2025. godine), kojom je za 2026. godinu utvrđena zabrana izvođenja građevinskih radova:

- u razdoblju od 20. lipnja do 5. rujna 2026. godine,
 - dana 2. siječnja 2026. godine,
 - dana 25. prosinca 2026. godine,
- na području obuhvata predmetnog projekta.

Uzimajući u obzir dosadašnji tijek izvođenja radova te potrebu osiguranja kontinuiteta građenja, izvođač radova obratio se Naručitelju sa zahtjevom za omogućavanje izvođenja određenih aktivnosti tijekom razdoblja privremene zabrane radova.

Prema dostavljenom zahtjevu izvođača, predmetne aktivnosti odnose se isključivo na radove na nadmorskom dijelu građevine (gornji ustroj), koji se izvode na već dovršenim podmorskim konstrukcijama, bez zadiranja u morsko dno i bez utjecaja na plovni režim.

Izvođač navodi kako planirani radovi uključuju:

- izradu nadmorskog armirano-betonskog serklaža i parapetnog zida na lukobranu (Faza B),
- izradu nadmorskog armirano-betonskog serklaža i parapetnog zida na Fratarskom mulu (Faza C),
- izradu nadmorskog dijela zida i stepenica Garifulina (Faza E).

U odnosu na utjecaj na okoliš i promet, izvođač ističe kako predmetni radovi ne uključuju bučne aktivnosti poput štemanja ili rušenja, te da će razina buke biti svedena na minimum. Kopneni promet bio bi ograničen isključivo na dopremu materijala, i to na način da se:

- za faze B i C doprema materijala organizira u intervalima od približno 15 dana,
- za fazu E doprema betona organizira u kraćim intervalima, svaka 3 dana, uz ograničeno trajanje od 4 sata.

Izvođač dodatno navodi kako će se radovi organizirati uz maksimalno uvažavanje turističke sezone, uz mogućnost potpune prilagodbe radnog vremena te primjenu svih potrebnih mjera zaštite, sukladno ugovornim odredbama i važećim propisima.

Slijedom navedenog, ovim putem molimo da razmotrite mogućnost izdavanja odobrenja za izvođenje navedenih radova tijekom razdoblja privremene zabrane, uz uvjete i ograničenja koje Grad Cres smatra potrebnima.

S poštovanjem,

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES



ravnatelj Anton Opatić

U privitku:

- dopis izvođača 08/26 - rb/sr od 15.04.2026.



“SUN ADRIA” d.o.o.

za usluge i promet u građevinarstvu i pomorstvu

OIB: 75703863919 · MB: 3451461, 51000 RIJEKA, B. Kašića 18

Tel. 051/ 626 001, Tel./fax: 051/ 624 965, e-mail: info@sun-adria.hr

www.sun-adria.hr



08/26 - rb/sr

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

Cons11/II

51557 CRES

Rijeka, 15.04.2026.

Predmet: Rekonstrukcija i dogradnja LOJP u naselju Martinšćica na otoku Cresu;

Ev.br.nabave: EV-M-07/25

Zahtjev za suglasnost i pokretanje postupka za rad tijekom ljetnih mjeseci

Poštovani,

Obraćamo Vam se vezano uz dinamiku izvođenja radova na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu“.

Sukladno članku 10. i 11. Ugovora o javnoj nabavi, a u svrhu osiguranja optimalne dinamike građenja i poštivanja ugovorenih rokova, iskazujemo potrebu za izvođenjem radova i tijekom razdoblja privremene ljetne zabrane.

Ovaj zahtjev temelji se na objektivnim okolnostima i specifičnoj naravi planiranih aktivnosti:

1. Opis i lokacija radova:

Planirane aktivnosti u ljetnom razdoblju obuhvaćaju isključivo radove na gornjem ustroju koji se izvode na već dovršenim podmorskim zidovima, što znači da nema zadiranja u morsko dno niti ometanja plovnog režima. Radovi uključuju:

- Izradu nadmorskog armirano-betonskog serklaža i parapetnog zida na lukobranu (**Faza B**);
- Izradu nadmorskog armirano-betonskog serklaža i parapetnog zida na Fratarskom mulu (**Faza C**);
- Izradu nadmorskog dijela zida i stepenica Garifulina (**Faza E**).

2. Utjecaj na okolinu i promet:

Naglašavamo kako planirani radovi ne uključuju bučne aktivnosti poput štemanja ili rušenja, čime je buka svedena na minimum. Kopneni promet bio bi ograničen isključivo na dopremu materijala:

- Za **Faze B i C** doprema bi se vršila tek svakih petnaest dana.

Registriran pri Trgovačkom sudu Rijeka Tt 95/10515-9

MBS: 040127393 • Temeljni kapital: 3.524.500,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN HR1024880011100107328, IBAN HR3423600001101320686, IBAN HR4023860021110081096

Članovi uprave: Radojko Brnčić, đig., Andrej Brnčić

- Za **Fazu E** doprema betona vršila bi se svakih tri dana u trajanju od cca 4 sata.

3. Opravdanost i rokovi:

Dosadašnji tijek gradnje obilježilo je čak **29 neradnih dana** uzrokovanih izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima. S obzirom na nepredvidivost jesenskog i zimskog razdoblja 2026./27. godine, opravdano je očekivati nove zastoje. Korištenjem stabilnih ljetnih mjeseci osiguralo bi se poštivanje ugovorenih rokova.

4. Prilagodba lokalnim prilikama:

Rad bi se organizirao uz maksimalno uvažavanje turističke sezone. Spremni smo na potpunu prilagodbu radnog vremena, te primjenu svih mjera zaštite sukladno članku 21. ugovora, uz prethodnu suglasnost Nadzornog inženjera.

Molimo Vas da, uzimajući u obzir navedene činjenice, žurno razmotrite ovaj zahtjev i pristupite ishodovanju službenih dozvola od strane nadležnih tijela.

S poštovanjem,

Direktor:
Radojko Brnčić, dig.

SUN ADRIA d.o.o.
za usluge i promet u
građevinarstvu i pomorstvu
RIJEKA, Bartola Kašića 18