I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2013. godinu

                                                                Članak 1.
Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu (“Službene novine”, br.53/12 i 43/13), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2013. godinu do 31. prosinca 2013. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:     
	
	
	Planirano 
	Realizirano

	1. 
	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO
	1.600.000,00
	1.397.943,76

	1.1.
	Uređenje partera Cons u Cresu- nastavka radova – udio Grada Cresa


	1.000.000,00
	1.000.000,00

	1.2.
	Izgradnja parkirališta u Cresu  -nastavak radova
 
	400.000,00
	397.943,76

	1.3.
	Parterno uređenje Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda 

i  ulice Alberta Fortisa u Cresu, I faza
	200.000,00
	0,00

	2.
	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                         UKUPNO
	835.000,00
	304.979,88

	2.1.
	Asfaltiranje ceste Brajdi

	400.000,00
	0,00

	2.2

	Sanacija ceste Beli –Podbeli- nastavak radova,
	200.000,00
	174.142,38

	2.3.
	Izrada projektne dokumentacije:

- izrada glavnog projekta parkirališta na Melinu,

- izrada glavnog projekta Trga  Veli dvor, ulice Sv. Ćirila 

i Metoda i ulice Alberta Fortisa  u Cresu

- izrada idejnog projekta autobusnog terminala 

- izrada  idejnog i glavnog projekta  kolnog priključka za parcele kod gradske kule
	235.000,00
	130.837,50

	3.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE                                         UKUPNO
	147.000,00
	146.143,00

	3.1.
	Proširenje javne rasvjete  -građevinski radovi  na postavi  3 rasvjetna tijela spoj Brajdi –Skalnica i 6 rasvjetnih tijela uz stazu dječjeg igrališta na Brajdi  
	60.000,00
	59.288,00

	3.2.
	Proširenje javne rasvjete na dijelu državne ceste D100 u zoni  naselja Cres – betoniranje temelja JR – I faza
	87.000,00
	86.855,00

	4.
	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

UKUPNO
	350.000,00
	309.274,19

	4.1.
	Deponij Pržići –     rješavanje vlasništva  

	225.000,00
	224.461,69

	4.2.
	Sanacija divljih odlagališta

	125.000,00
	84.812,50

	
	                                                                                 SVEUKUPNO 1.,2.,3. i 4.  
	2.932.000,00
	2.158.340,83


Članak 2.
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirana je iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu i to:
- za radove  pod stavkom 1.2, 2.2. i 2.3. iz prihoda komunalnog doprinosa,
- za  radove pod stavkom 1.1 iz prihoda povrata poreza na dohodak otočnim JLS ,

- za radove pod stavkom 4.1.i 4.2. iz prihoda prodaje građevinskog zemljišta. 
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U Cresu,31. ožujka 2014. godine                         GRAD CRES

          GRADSKO VIJEĆE

                                                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                                                Marčelo Damijanjević   
OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREđAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12 ) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice loklane samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu.”

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu,  planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i sanaciju odlagališta Pržići,  u ukupnom iznosu 2.932.000,00 kuna.
Do 31. prosinca 2013. godine  sukladno  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu realizirani su slijedeći radovi:

ad 1.1)  Izvedeni su radovi uređenja  javne površine – partera Cons u Cresu sa postavom urbane opreme i javne rasvjete. Grad cres je sufinancirao radove u iznosu 1.000,000,00 kuna, investitor radova je bila Županijska lučka uprava Cres, a izvođač Radnik  iz Križevaca.  

ad. 1.2.) Izvedeni su radovi II faze uređenja parkirališta Melin u Cresu – iskop i planiranje terena, temelji potpornih obodnih zidova, oborinska kanalizacija. Izvođač je bila Elektro voda d.o.o. iz Cresa.

ad. 1.3.) Radovi parternog uređenja Trg Veli dvor i dr. nisu izvedeni. Izrađen je i predan glavni projekt parternog uređenja. U postupku je ishođenje građevinske dozvole. 
ad. 2.1.) Radovi na asfaltiranju 255 m prometnice – spoj ulice Skalnica sa predjelom Grabar su ugovoreni u 2014. godini  sredstvima predviđenim  za 2013. i 2014.g. Ugovoreni su radovi  sa tvrtkom Trumm d.o.o. iz Malinske u iznosu 442.081,00,a nakon provedenog postupka javne nabave u siječnju 2014. godine. Radovi su u tijeku.

ad.2.2.)  U okviru planiranog iznosa izvedeni su radovi  II faze sanacije ceste Beli Podbeli i obuhvaćeni su radovi na izradi duplog armiranog betonskog zida dodatno obloženog kamenom  u dužini 30 m. Radove je izvela tvrtka Domeni d.o.o. iz Matulja.

             ad.2.3.) U okviru planirane stavke izrade projektne dokumentacije:
- izrađen je glavni projekt parkirališta na Melinu i ishođena potvrda glavnog projekta; 

- sredinom 2013. godine ishođena je lokacijska dozvola  za uređenja partera Družba Sv. Ćirila i Metoda,  Trg veli dvor i dr. te ugovorena izrada glavnog projekta. Glavni projekt je predan 2014. godine i pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole;
-izrađen je idejni projekt uređenja partera  i oborinske kanalizacije autobusnog terminala  te je pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Projekt je predan početkom 2014. g;
- ugovoren je idejni i glavni projekt  kolnog priključka za parcele kod gradske kule. Idejni projekt predan je početkom 2014.godine. Pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole;
           ad.3.1.) U okviru stavke proširenja javne rasvjete izvedeni su građevinski radovi proširenja javne rasvjete  na dionici spoj Brajdi – Skalnica uz pješačku stazu i  uz pješačku stazu dječjeg igrališta na Brajdi. Rasvjetna tijela financirao je HEP.
            ad.3.2.) Izvedeni su građevinski radovi proširenja javne rasvjete na dijelu državne ceste D-100 u zoni naselja Cres i to betoniranje temelja JR.
ad.4.1.) U okviru stavke  sanacija deponija Pržići za otkup zemljišta i izvlaštenje  utrošeno je 225.000,00 kuna.
ad 4.2.) Izvedeni su zemljani radovi na sanaciji divljeg deponija Jelovica.
U Cresu, ožujak 2014. godine
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