I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2014. godinu

                                                                Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu (“Službene novine”, br.48713, 18/14 i 37/14), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2014. godinu do 31. prosinca 2014. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:     
	
	
	Planirano
	Realizirano

	1. 
	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO
	853.000,00
	475.008,98

	1.1
	Uređenje parkirališta  na predjelu Melinu u Cresu – nastavak radova 


	453.000,00
	456.249,85

	1.2.
	Parterno uređenje Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda i  ulice Alberta Fortisa u Cresu, I faza


	400.000,00
	18.759,13

	2.
	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                                    UKUPNO
	1.960.000,00
	1.596.099,43

	2.1.
	Asfaltiranje  dijela ceste  ulice Skalnica na predjelu Brajdi u Cresu, - nastavak  radova
	534.000,00
	533.614,85

	2.2.
	Sanacija ceste Beli –Podbeli- III faza - nastavak radova,


	307.000,00
	306.072,20

	2.3.
	Izgradnja  kolnog priključaka na predjelu Melin 
( za parcele kod kule)– pripremni radovi   
	75.000,00
	49.758,25

	2.4.
	Uređenje dijela postojeće prometnice Pernat - Grabrovica
	50.000,00
	50.945,00

	2.5.
	Pripremni radovi na rješavanju imovinsko-vlasničkih odnosa u koridoru planiranih prometnica
	544.000,00
	273.115,38

	2.6. 
	Izrada projektne dokumentacije  komunalne infrastrukture- glavni projekt trg Veli Dvor, Sv. Ćiril i Metod i dr., idejni i glavni projekt priključne ceste kod gradske kule, idejni projekt autobusnog terminala,
 idejni projekt  uređenja partera potez od palače Moise- 
Ribarska ulica i spoj na Pjacetu , idejni i glavni projekt oborinske kanalizacije Šetalište 20. Travnja, Zazid i dr.  
	400.000,00
	331.568,75

	2.7.
	Betoniranje ceste u Orlecu


	50.000,00
	51.025,00

	3.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE                                                UKUPNO
	110.000,00
	109.012,50

	3.1.
	Izgradnja javne rasvjete u  sklopu rekonstrukcije  prometnice D 100 – na dijelu od novoplaniranog kružnog toka do priključka za predjel Brajdi – izgradnja temelja JR – II faza

	0,00
	-

	3.2
	Dobava  i postava jr u  naselju Martinšćica – Zaglav 
( 6 rasvjetnih tijela) 
	50.000,00
	49.232,50

	3.3.
	Dobava i postava 12 rasvjetnih tijela u ulici Skalnica


	60.000,00
	59.780,00

	
	                                                                              SVEUKUPNO 1.,2.  3.  
	2.923.000,00
	2.180.120,91


Članak 2.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirana je iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu i to:

- za radove  pod stavkom 1.2, 2.2. i 2.3. iz prihoda komunalnog doprinosa,

- za  radove pod stavkom 1.1 iz prihoda povrata poreza na dohodak otočnim JLS ,

- za radove pod stavkom 4.1.i 4.2. iz prihoda prodaje građevinskog zemljišta. 

Klasa: 363-02/15-01/__
Ur.broj:2213/02-04-02-01-15-1

U Cresu,31. ožujka 2015. godine                         GRAD CRES

          GRADSKO VIJEĆE

                                                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                                                Marčelo Damijanjević   

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12 ) koji glasi:
“(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice loklane samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu.”
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu,  planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu ,  u ukupnom iznosu 2.932.000,00 kuna. Program je realiziran u iznosu 2.180.120,91 kuna.
Do 31. prosinca 2014. godine  sukladno  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu realizirani su slijedeći radovi:

Ad 1.1.)  Izvedeni su radovi uređenja  parkirališta na Melinu III faza, izgradnja oborinske kanalizacije i javne rasvjete. Radovi asfaltiranja parkirališta nastavljaju se u 2015. godini.Radove je izvela Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. 

Ad. 1.2.) Krajem 2014. godine započeli su radovi parternog uređenja Trg Veli dvor i dr- I faza. Radovi se nastavljaju u 2015. godini. Veći dio realiziranih radova u 2014. godini obuhvaća radove ugovorene sa Vodoopskrbom i odvodnjom. Izvedeni su radovi rekonstrukcija vodovoda i betoniranje podloge na dijelu Trga Veli dvor. Radove izvodi Elektro-voda d.o.o. iz Cresa.
Ad. 2.1.) Radovi na asfaltiranju 255 m prometnice – spoj ulice Skalnica sa predjelom Grabar su ugovoreni u 2014. godini  sredstvima predviđenim  za 2013. i 2014.g. Ugovoreni su i izvedeni radovi  sa tvrtkom Trumm d.o.o. iz Malinske. 
Ad.2.2.)  U okviru planiranog iznosa izvedeni su radovi  III faze sanacije ceste Beli Podbeli. Izvedeni su radovi dijela potpornog zida.   Radove je izvela tvrtka Domeni d.o.o. iz Matulja.
Ad.2.3.) Izvedeni su radovi I faze kolnog priključka na Melinu.
Ad2.4.) Sredstvima Primorsko-goranske županije izvedeni su radovi uređenja prometnice Pernat Grabrovica

Ad 2.5.) U okviru rješavanja imovinsko vlasničkih odnosa u koridoru planiranih prometnica na predjelu poslovne zone Volnik krenulo se sa otkupom zemljišta. 
 Ad.2.6.) U okviru planirane stavke izrade projektne dokumentacije:

- Dopunjen je glavni projekt uređenja partera Veli dvor, ulica Alberta Fortisa i dr sa projektom rekonstrukcije vodovoda te je ishođena građevinska dozvola;

- izrađen je idejni projekt uređenja partera  i oborinske kanalizacije autobusnog terminala  te je pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. 
- ugovoren je i izrađen glavni projekt oborinske kanalizacije Šetališta 20 travnja i ulice Zazid i ishođena građevinska dozvola.
Ad 2.7.) Izvedeni su radovi betoniranja ceste na predjelu Močavna u Orlecu.

Ad. 3.2. i 3. 3.) Postavljeno je  6 novih stupova javne rasvjete  na potezu od Martinšćice do Zaglava i 7 rasvjetnih tijela na postojeće stupove u naselju Miholašćica  te 12 stupova javne rasvjete u ulici Skalnica u Cresu.  
U Cresu, veljača 2015. godine
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