GRAD CRES 

U skladu s čl. 21. Zakona o javnoj nabavi Narodne novine” broj 90/11.,83/13.,143/13,13/14.) Grad Cres sastavlja i objavljuje REGISTAR UGOVORA 
REGISTAR UGOVORA ažuriran 30. lipnja 2015. godine
	Redni broj
	Evidencijski broj nabave/ Broj objave
	Predmet nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora(uklj. PDV)

	1.
	06/2011

N-17-M-120856-190511


	Uređenje prometnice Ulice Skalnica u Cresu 

	Otvoreni postupak 
	11.05.11.
	399.977,00 kn bez PDV-a
	30 dana
	Elektrovoda d.o.o., Cres, Peškera br 2
	11.06.11.
	491.969,31 kn

	2.
	07/2011

N-17-M-130940-290711
	Dodatni radovi na uređenju poljskih putova na području naselja Orlec
	Pregovarački postupak bez prethodne objave  
	15.06.11
	14.899,20 kn bez PDV-a
	30 dana
	Margea d.o.o., Mali Lošinj, Malin 6 
	20.06. 11 
	18.326,02 kn

	3.
	08/2011

N-17-M-130652-270711
	Dodatni radovi na izgradnji infrastrukture u poslovnoj zoni Volnik u Cresu 
	Pregovarački postupak bez prethodne objave  
	15.06.11
	149.995,00 kn bez PDV-a
	30 dana
	Elektrovoda d.o.o., Cres, Peškera br 2
	25.07.11
.
	184.493,85 kn

	4.
	09/2011

N-17-M-120869-190511
	Vanjska rasvjeta okoliša OŠ Frane Petrića u Cresu
	Otvoreni postupak 
	26.04.11
	144.974,00 kn bez PDV-a
	30 dana 
	Elektrovoda d.o.o., Cres, Peškera br 2
	26. 05.11.
	178.312,12 kn

	5
	10/2011

N-17-M-142826-091111
	Asfaltiranje prometnice - Volnik
	Otvoreni postupak 
	28.09.11
	120.000,00 kn bez PDV-a 
	15 dana 
	Elektrovoda d.o.o., Cres, Peškera br 2
	15.10.11.
	147.600,00 kn

	6
	11/2011

N-17-M-104878-220212
	Dodatne usluge na izradi UPU naselja Valun
	Pregovarački postupak bez prethodne objave 
	14.02.12
	30.787,00 kn 

bez PDV-a
	15 dana 
	Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka Strossmayerova 3 
	29.02.12
	37.868,01 kn

	7
	12/2011

N-03-V-106702-230312


	Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije patricijske gradske kuće Moise u Cresu i prenamjena u Sveuč.c.Filozofskog fakulteta u Rijeci

	Otvoreni postupak
	20.03.12
	1.095.000,00 kn bez PDV-a 
	7 mjeseci
	Arhitektonski fakultet, Zavod za graditeljsko naslijeđe
	31.10.12
	1.374.225,00
(Razlika na ime uvećane stope PDV-a)

	8
	01/2012

2012/S 003-0027134
	Sanacija ceste Beli Podbeli 
	Otvoreni postupak 
	18.05.12
	142.394,66 kn bez PDV-a 
	30 dana 
	Elektrovoda d.o.o.,Cres, Peškera br 2
	Radovi prekinuti –turist.sezona. Okončani 31.12.12

	177.503,83 kn

	9
	02/2012

2012/S 003-0047820
	Volnik izgradnja infrastrukture
	Otvoreni postupak 
	25.07.12
	263.970,00 kn bez PDV-a
	20 dana 
	Elektrovoda d.o.o.

Cres, Peškera 2
	 Radovi prekinuti–turist.sezona– 

Okončani 30.10.12
	329.962,50 kn

	10
	05/2012

2012/S 003-0055472
	Opskrba električnom energijom


	Otvoreni postupak
	06.08.12
	330.056,53 kn bez PDV-a 
	12 mjeseci
	Hep opskrba d.o.o. 

Zagreb, Ul. Grada Vukovara 37
	06.08.2013. g


	368.006,22 kn

	11
	07/2012

2012/S 003-0082330
	Sanacija kapele Sv. Petra u Hrasti
	Otvoreni postupak 
	16.11.12
	98.350,00kn
Bez PDV-a
	60 dana
	Gramatoš d.o.o. 
	30.11.2012.
	118.562,50 kn

	12


	01/2013
2013/S003-

0042262
	Sanacija ceste Beli – Podbeli II faza
	Otvoreni postupak 
	22.04.13.
	135.215,00 kn
	30 dana
	Domeni d.o.o.
Zagreb
	Radovi prekinuti –turist. sezona
Radovi ok. 31.12.13.
	169.015,85 kn

	13.
	02/2013
2013/S 003-0042307
	Izgradnja parkirališta na predjelu Melin u Cresu II faza
	Otvoreni postupak 
	18.04.13.
	239.596,00
Bez PDV-a
	30 dana
	Elektrovoda d.o.o.
	Radovi prekinuti -turistička sezona
Ok. 31.12.13
	299.250,01kn

	14.
	07/2013

2013/S 003-0042307
	Izgradnja parkirališta na predjelu Melin u Cresu IIA faza
	Otvoreni postupak 
	10.09.13.
	78.695,00

Bez PDV-a
	30 dana
	Elektrovoda d.o.o.
	31.12.13.

Zapisnik
	97.668,75 kn

	15.
	08/2013

2013/S 003-0084542
	Sanacija utvrdica u akvatoriju Valunskog zaljeva
	Otvoreni postupak
	10.09.13.
	130.662,90 kn
	30 dana
	Elektrovoda d.o.o. 
	31.12.13.
Zapisnik
	163.267,36 kn

	16. 
	05/13
2013/S 002-0098304
	Uređenje prometnice u Cresu  -spoj ulice Skalnica 
	Otvoreni postupak 
	05.03.14.
	353.664,80 bez PDV-a
	30 dana 
	Trumm d.o.o
	Radovi okončani zapisnik
23.05.14.
	442.027,25 kn

	17
	02/15
	Uređenje partera Veli Dvor, Ulica Svetog Ćirila i Metoda i Ulica A. Fortisa u cresu II faza   
	Otvoreni postupak 
	04.05.15.
	814.297,65
	90 dana
	Elektrovoda d.o.o.
	
	

	18. 
	03/15
	Sanacija krovišta i fasade Dječjeg vrtića Girice u Cresu 
	Otvoreni postupak 
	15.05.15.
	1.046.476,80 kn
bez PDV-A
	180 dana
	GIT  Varaždin d.o.o. 
	
	


II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 
	
	Redni broj
	Evidencijski broj nabave/br objave
	Predmet nabave 
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja OS-a/ ugovora
	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora
Kn, bez PDV-a 
	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor
	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor
	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora, kn

Uključujući PDV

	Okvirni sporazum (OS)
	1.
	2/10
N-03-V

111514-260310
	Održavanje poslovnog i stambenog prostora 
	Otvoreni postupak 
	02.03.2010
	432.000,00
	Do 31.12.13.
	GRAMATOŠ D.O.O. 
	31.12.13 .
	

	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a
	1.1.
	02/10
	
	Otvoreni postupak 
	04.03.2010
	108.000,00 
	Do 31.12.10. 
	GRAMATOŠ D.O.O.
	31.12.10..
	65.054,70 

	
	1.2.
	02/10
	
	Otvoreni postupak 
	01.06.2010. .
	120.000,00 

	Do

31. 12.10
	GRAMATOŠ D.O.O.
	31.12.10.
	117.440,00 

	
	1.3.
	02/10
	
	Otvoreni 
postupak
	01.01.2011
	100.000,00
	Do 31.12.11
	GRAMATOŠ D.O.O.
	31.12.11.
	65.623,34

	
	1.4.
	02/10
	
	Otovreni postupak 
	01.01.2012
	100.000,00 
	Do

31. 12.12
	GRAMATOŠ
	31.12.12
	119.069,70

	
	1.5
	02/10
	
	Otvoreni postupak 
	01.01.2013
	100.000,00
	Do 

31.12.13
	GRAMATOŠ D.O.O. 
	31.12.13.
	98.161,25

	Okvirni sporazum (OS)
	2.
	06/10
N-17M-143686-261110
	Poštanske usluge 
	Pregovarački postupak bez prethodne objave
	25.11.2010
	321.920,00
	4. godine
	HRVATSKE POŠTE D.D 
	31.12.14.
	

	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a
Okvirni sporazum (OS)
	2.1.
	06/10
	
	Pregovarački postupak bez prethodne objave

	25.11.2010
	 80.480,00 
	1 godina
	HRVATSKE POŠTE  DD
	25.11.11.
	79.214,92 

	
	2.2
	06/10


	
	Pregovarački postupak bez prethodne objave
	29.11.2011.
	80.480,00
	1 godina
	HRVATSKE POŠTE 
	29.11.12.
	90.498,34

	
	2.4.
	06/10
	
	Pregovarački postupak  bez prethodne objave 
	03.12.2013.
	    81.430,00
	1 godina 
	HRVATSKE POŠTE  DD
	29.11.14.
	78.830,80 

	
	3.
	02/11
N-03V-131559-040811
	Opskrba električnom 
	Otvoreni postupak 
	21.06.11
	1.479.407,48
	4 godine
	PARTNER ELEKTRIC d.o.o.
	21.06.15.
	Sporazum otkazan 
01.03.2012

	Ugovor sklopljen temeljem OS
	3.1
	02/11
	
	Otvoreni postupak 
	21.06.11.
	369.851,87
	1 godina
	PARTNER ELEKTRIC d.o.o.
	01.03.12.

	365.648,41

	Okvirni sporazum (OS)
	4.
	01/14

2014/S 002-008597
	Opskrba električnom energijom
	Otvoreni postupak 
	29.04.14.
	718.828,82
	2 godine
	HEP OPSKRBA d.o.o
	29.04.16
	

	Ugovor sklopljen temeljem  OS
	4.1
	01/14
	Opskrba električnom energijom 
	Otvoreni postupak 
	30.04.14.
	359.414.41
	1 godina
	HEP OPSKRBA d.o.o.
	30.04.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


